Untitled Gantt Project

29 mars 2017

http://

Chef de projet Tom PHILY

Dates du projet 23 janv. 2017 - 2 mai 2017

Avancée72%Tâches21Ressources5

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17	06/02/17
Analyse Etude Solfège et Son	23/01/17	06/02/17
Analyse WebAudio	23/01/17	06/02/17
Implémentation du framework VexFlow	06/02/17	14/02/17
Paramétrage de Webaudio	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithme	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	14/03/17
Découpage du flux audio : Test et implementation de la fonctionnalité	15/03/17	30/03/17
Identification d'une note : Determination de l'algorithme	06/02/17	14/02/17
Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	03/03/17
Identification d'une note : test et implémentationfinal	06/03/17	20/03/17
Parser les notes	21/03/17	30/03/17
Design de la page web	15/02/17	09/03/17
Implementation des fonctionnalités à l'IHM	10/03/17	22/03/17
Rédaction du rapport	03/04/17	01/05/17
Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalités au projet	31/03/17	26/04/17
Sprint 1	06/02/17	06/02/17
Sprint 2	27/02/17	27/02/17
Sprint 3	20/03/17	20/03/17
Sprint 4	10/04/17	10/04/17
Sprint 5	24/04/17	24/04/17

Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Tom PHILY	Chef de projet	
Traore AICHATOU	Développeur	
Marouane LAMINE	Développeur	
Nourdine BOUCHTI	Développeur	
Estelle ROSTAN	Développeur	

3

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

GANTT		2017	ı	1	ı	1			ı	1	1	1		ı	ı	
Nom	Rôle par défaut	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18
140111	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17
	Chef de projet															
	Développeur															
	Développeur															
■ Nourdine BOUCHTI	Développeur															
	Développeur															

5