Untitled Gantt Project

1 févr. 2017

http://

Chef de projet	Tom PHILY
----------------	-----------

Dates de début/fin du projet 23 janv. 2017 - 27 avr. 2017

Avancée0%Tâches21Ressources5

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Documentation FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17	06/02/17
Documentation Etude Solfège et Son	23/01/17	06/02/17
Documentation WebAudio	23/01/17	06/02/17
Implémentation du framework VexFlow	06/02/17	14/02/17
Implémentation de Webaudio	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithme	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	14/03/17
Découpage du flux audio : Test et implementation de la fonctionnalité	15/03/17	30/03/17
Identification d'une note : Determination de l'algorithme	06/02/17	14/02/17
Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	03/03/17
Identification d'une note : test et implémentationfinal	06/03/17	20/03/17
Formatage d'une note	21/03/17	30/03/17
Design de la page web	15/02/17	09/03/17
Implementation des fonctionnalités à l'IHM	10/03/17	22/03/17
Rédaction du rapport	03/04/17	20/04/17
Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalités au projet	31/03/17	26/04/17
Sprint 1	06/02/17	06/02/17
Sprint 2	27/02/17	27/02/17
Sprint 3	20/03/17	20/03/17
Sprint 4	10/04/17	10/04/17
Sprint 5	24/04/17	24/04/17

Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Tom PHILY	Chef de projet	
Traore AICHATOU	Développeur	
Marouane LAMINE	Développeur	
Nourdine BOUCHTI	Développeur	
Estelle ROSTAN	Développeur	

3

Diagramme de Gantt

GANTT		2017													
Nom	Date d Date d	Semaine 4	Semaine 5 30/01/17	Semaine 6 06/02/17	Semaine 7	Semaine 8 20/02/17	Semaine 9 27/02/17	Semaine 10 06/03/17	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 13 27/03/17	Semaine 14 03/04/17	Semaine 15 10/04/17	Semaine 16 17/04/17	Semaine 17
Documentation FrameWork Music Sheet, Score	23/01/1706/02/17														
 Documentation Etude Solfège et Sor 	23/01/1706/02/17														
 Documentation WebAudio 	23/01/1706/02/17														
 Implémentation du framework VexFlov 	06/02/1714/02/17														
 Implémentation de Webaudic 	06/02/1714/02/17														
 Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithm 	06/02/1714/02/17														
 Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnali 	15/02/1714/03/17														
 Découpage du flux audio : Test et implementation de la fonc 	t 15/03/1730/03/17														
 Identification d'une note : Determination de l'algorithm 	06/02/1714/02/17				<u> </u>										
 Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnali 	15/02/1703/03/17							1							
 Identification d'une note : test et implémentationfina 	06/03/1720/03/17														
Formatage d'une note	21/03/1730/03/17														
 Design de la page web 	15/02/1709/03/17														
 Implementation des fonctionnalités à l'IHI 	10/03/1722/03/17														
 Rédaction du rapport 	03/04/1720/04/17														
 Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalité 	9.31/03/1726/04/17														
Sprint 1	06/02/1706/02/17														
Sprint 2	27/02/1727/02/17														
Sprint 3	20/03/1720/03/17														
Sprint 4	10/04/1710/04/17														
Sprint 5	24/04/1724/04/17														

4

Diagramme des Ressources

GANTT. project		2017	T		ı	ı				I			I		
Nama	Dâle ner défeut	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17
Nom	Rôle par défaut	23/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17
Tom PHILY	Chef de projet														
	Développeur														
	Développeur														
■ Nourdine BOU	Développeur														
	l Développeur														

5