## **Untitled Gantt Project**

2 juin 2017

http://

Chef de projet Tom PHILY

**Dates du projet** 23 janv. 2017 - 8 juin 2017

Avancée99%Tâches25Ressources5

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17	06/02/17
Analyse Etude Solfège et Son	23/01/17	06/02/17
Analyse WebAudio	23/01/17	06/02/17
Paramétrage de Webaudio	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithme	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonct.	15/02/17	14/03/17
Découpage du flux audio : Test et imple. de la fonct.	15/03/17	30/03/17
Identification d'une note : Determination de l'algorithme	06/02/17	14/02/17
Identification d'une note : Mise en place de la fonct.	15/02/17	03/03/17
Identification d'une note : test et implémentation final	06/03/17	20/03/17
Parser les notes	21/03/17	30/03/17
Implémentation du rythme	31/03/17	02/06/17
Ajouter plus d'information aux notes	31/03/17	21/04/17
Implémentation du framework VexFlow	06/02/17	14/02/17
Implementation des fonct. VexFlow	15/02/17	31/05/17
Pour l'instant on se base sur l'affichage de notes en noirs, sans mesure	45100147	04/00/47
Design de la page web	15/02/17	01/06/17
Rédaction du rapport	24/04/17	02/06/17
Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalités au projet	05/06/17	07/06/17
Sprint 1	06/02/17	06/02/17
Sprint 2	27/02/17	27/02/17
Sprint 3	20/03/17	20/03/17
Sprint 4	07/04/17	07/04/17
Sprint 5	24/04/17	24/04/17
Sprint 6	15/05/17	15/05/17
Soutenance	07/06/17	07/06/17

## Ressources

Nom	Rôle par défaut
Tom PHILY	Chef de projet
Traore AICHATOU	Développeur
Marouane LAMINE	Développeur
Nourdine BOUCHTI	Développeur
Estelle ROSTAN	Développeur

3

Diagramme de Gantt

GANTT. project		2	2017			Implen	nentation des	fonct. VexFl	ow													
Nom	Data do d	Date de fin	emaine 4	Semaine 5		Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10				Semaine 14					Semaine 19				
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17		3/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17	08/05/17	15/05/17	22/05/17	29/05/17	05/06/17
Analyse Etude Solfège et Son	23/01/17																					
Analyse WebAudio	23/01/17	_																				
Paramétrage de Webaudio	06/02/17																					
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithme	06/02/17	14/02/17																				
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonct.	15/02/17	14/03/17																				
Découpage du flux audio : Test et imple. de la fonct.	15/03/17	30/03/17																				4
Identification d'une note : Determination de l'algorithme	06/02/17	14/02/17																				
Identification d'une note : Mise en place de la fonct.	15/02/17	03/03/17							1													
Identification d'une note : test et implémentation final	06/03/17	20/03/17																				
Parser les notes	21/03/17	30/03/17																				_
Implémentation du rythme	31/03/17	02/06/17																				-
Ajouter plus d'information aux notes	31/03/17	21/04/17																				
Implémentation du framework VexFlow	06/02/17	14/02/17																				
<ul> <li>Implementation des fonct. VexFlow</li> </ul>	15/02/17	31/05/17								<u> </u>												_
Design de la page web	15/02/17	01/06/17																				
Rédaction du rapport	24/04/17	02/06/17																				$\downarrow$
Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalités au projet	05/06/17	07/06/17																				
Sprint 1	06/02/17	06/02/17																				
Sprint 2	27/02/17	27/02/17																				
Sprint 3	20/03/17	20/03/17																				
Sprint 4	07/04/17	07/04/17																				
Sprint 5	24/04/17	24/04/17														•						
Sprint 6	15/05/17	15/05/17																	•			
<ul><li>Soutenance</li></ul>	07/06/17	07/06/17																				

4

## Diagramme des Ressources

GADTT 2017																					
	Dêla san défect	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23
Nom	Rôle par défaut	23/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17	08/05/17	15/05/17	22/05/17	29/05/17	05/06/17
	Chef de projet					200%	200%	200%	200%	200%	200%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%		
	Développeur					200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
	Développeur			200%																	
Nourdine BOUCHT	Développeur			200%																	
	Développeur					200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	300%	300%	300%	300%	300%		

5