Untitled Gantt Project

21 mars 2017

http://

Chef de projet Tom PHILY

Dates de début/fin du projet 23 janv. 2017 - 2 mai 2017

Avancée72%Tâches21Ressources5

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17	06/02/17
Analyse Etude Solfège et Son	23/01/17	06/02/17
Analyse WebAudio	23/01/17	06/02/17
Implémentation du framework VexFlow	06/02/17	14/02/17
Paramétrage de Webaudio	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithme	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	14/03/17
Découpage du flux audio : Test et implementation de la fonctionnalité	15/03/17	30/03/17
Identification d'une note : Determination de l'algorithme	06/02/17	14/02/17
Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	03/03/17
Identification d'une note : test et implémentationfinal	06/03/17	20/03/17
Parser les notes	21/03/17	30/03/17
Design de la page web	15/02/17	09/03/17
Implementation des fonctionnalités à l'IHM	10/03/17	22/03/17
Rédaction du rapport	03/04/17	01/05/17
Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalités au projet	31/03/17	26/04/17
Sprint 1	06/02/17	06/02/17
Sprint 2	27/02/17	27/02/17
Sprint 3	20/03/17	20/03/17
Sprint 4	10/04/17	10/04/17
Sprint 5	24/04/17	24/04/17

Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Tom PHILY	Chef de projet	
Traore AICHATOU	Développeur	
Marouane LAMINE	Développeur	
Nourdine BOUCHTI	Développeur	
Estelle ROSTAN	Développeur	

3

Diagramme de Gantt

210.9.0																	
GANTT			2017	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I
Nom	Date d	Date d.	Semaine 4 23/01/17	Semaine 5 30/01/17	Semaine 6 06/02/17	Semaine 7 13/02/17	Semaine 8 20/02/17	Semaine 9 27/02/17	Semaine 10 06/03/17	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 13 27/03/17	Semaine 14 03/04/17	Semaine 15 10/04/17	Semaine 16 17/04/17	Semaine 17 24/04/17	Semaine 18 01/05/17
 Analyse FrameWork Music Sheet, Score 	23/01/17	706/02/17	7														
 Analyse Etude Solfège et Sor 	23/01/17	706/02/17	7														
Analyse WebAudic	23/01/17	706/02/17	7														
 Implémentation du framework VexFlov 	06/02/17	714/02/17	7														
 Paramétrage de Webaudio 	06/02/17	714/02/17	7														
 Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithm 	06/02/17	714/02/17	7														
 Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnali 	15/02/17	714/03/17	7														
 Découpage du flux audio : Test et implementation de la fond 	ct 15/03/17	730/03/17	7														
 Identification d'une note : Determination de l'algorithm 	06/02/17	714/02/17	7														
 Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnali 	15/02/17	703/03/17	7						1								
 Identification d'une note : test et implémentationfina 	06/03/17	720/03/17	7														
Parser les notes	21/03/17	730/03/17	7														
 Design de la page web 	15/02/17	709/03/17	7														
 Implementation des fonctionnalités à l'IHI 	10/03/17	722/03/17	7														
 Rédaction du rapport 	03/04/17	701/05/17	7														
 Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalité 	é.31/03/17	726/04/17	7														
Sprint 1	06/02/17	706/02/17	7														
Sprint 2	27/02/17	727/02/17	7														
Sprint 3	20/03/17	720/03/17	7														
Sprint 4	10/04/17	710/04/17	7														
Sprint 5	24/04/17	724/04/17	7														

4

Diagramme des Ressources

GANTT		2017						ı								
Nome	Dâle per défeut	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18
Nom	Rôle par défaut	23/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17
Tom PHILY	Chef de projet															
	Développeur															
■ Marouane LA	Développeur															
■ Nourdine BOU	.Développeur															
■ Estelle ROST	Développeur															

5