## **Untitled Gantt Project**

7 févr. 2017

Chef de projet Tom PHILY

Dates de début/fin du projet 23 janv. 2017 - 2 mai 2017

Avancée12%Tâches21Ressources5

http://

#### 2

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17	06/02/17
Analyse Etude Solfège et Son	23/01/17	06/02/17
Analyse WebAudio	23/01/17	06/02/17
Implémentation du framework VexFlow	06/02/17	14/02/17
Paramétrage de Webaudio	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithme	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	14/03/17
Découpage du flux audio : Test et implementation de la fonctionnalité	15/03/17	30/03/17
Identification d'une note : Determination de l'algorithme	06/02/17	14/02/17
Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	03/03/17
Identification d'une note : test et implémentationfinal	06/03/17	20/03/17
Parser les notes	21/03/17	30/03/17
Design de la page web	15/02/17	09/03/17
Implementation des fonctionnalités à l'IHM	10/03/17	22/03/17
Rédaction du rapport	03/04/17	01/05/17
Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalités au projet	31/03/17	26/04/17
Sprint 1	06/02/17	06/02/17
Sprint 2	27/02/17	27/02/17
Sprint 3	20/03/17	20/03/17
Sprint 4	10/04/17	10/04/17
Sprint 5	24/04/17	24/04/17

### Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Tom PHILY	Chef de projet	
Traore AICHATOU	Développeur	
Marouane LAMINE	Développeur	
Nourdine BOUCHTI	Développeur	
Estelle ROSTAN	Développeur	

evr. 2017

## Diagramme de Gantt

2 langi saminine die esamin																	
GANTT project			2017					1		Ī			I				
Nom	Date d.	Date d.	Semaine 4 23/01/17	Semaine 5 30/01/17	Semaine 6 06/02/17	Semaine 7 13/02/17	Semaine 8 20/02/17	Semaine 9 27/02/17	Semaine 10 06/03/17	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 13 27/03/17	Semaine 14 03/04/17	Semaine 15 10/04/17	Semaine 16 17/04/17	Semaine 17 24/04/17	Semaine 18 01/05/17
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/1	706/02/1	7	<u> </u>													
<ul> <li>Analyse Etude Solfège et Sor</li> </ul>	23/01/1	706/02/1	7	_													
<ul> <li>Analyse WebAudio</li> </ul>	23/01/1	706/02/1	7	<del>-</del> -													
<ul> <li>Implémentation du framework VexFlov</li> </ul>	06/02/1	714/02/1	7														
<ul> <li>Paramétrage de Webaudio</li> </ul>	06/02/1	714/02/1	7														
<ul> <li>Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithm</li> </ul>	06/02/1	714/02/1	7														
<ul> <li>Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnali</li> </ul>	15/02/1	714/03/1	7														
<ul> <li>Découpage du flux audio : Test et implementation de la fon</li> </ul>	ct 15/03/1	730/03/1	7														
<ul> <li>Identification d'une note : Determination de l'algorithm</li> </ul>	06/02/1	714/02/1	7														
<ul> <li>Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnali</li> </ul>	15/02/1	703/03/1	7						1								
<ul> <li>Identification d'une note : test et implémentationfina</li> </ul>	06/03/1	720/03/1	7														
<ul> <li>Parser les notes</li> </ul>	21/03/1	730/03/1	7														
<ul> <li>Design de la page web</li> </ul>	15/02/1	709/03/1	7						<u> </u>								
<ul> <li>Implementation des fonctionnalités à l'IHI</li> </ul>	10/03/1	722/03/1	7														
<ul> <li>Rédaction du rapport</li> </ul>	03/04/1	701/05/1	7														
<ul> <li>Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalit</li> </ul>	é.31/03/1	726/04/1	7														
<ul><li>Sprint 1</li></ul>	06/02/1	706/02/1	7														
Sprint 2	27/02/1	727/02/1	7														
Sprint 3	20/03/1	720/03/1	7														
<ul><li>Sprint 4</li></ul>	10/04/1	710/04/1	7														
Sprint 5	24/04/1	724/04/1	7														

4

# Diagramme des Ressources

(	GANTT project		2017														
	Niere	Dâla nan défaut	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18
	Nom	Rôle par défaut	23/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17
+	<ul><li>Tom PHILY</li></ul>	Chef de projet															
+	<ul><li>Traore AICHA</li></ul>	Développeur															
+	<ul><li>Marouane LA</li></ul>	Développeur															
+	<ul><li>Nourdine BOU</li></ul>	.Développeur															
+	<ul><li>Estelle ROST</li></ul>	Développeur															

5