Untitled Gantt Project

21 avr. 2017

http://

Chef de projet Tom PHILY

Dates de début/fin du projet 23 janv. 2017 - 30 mai 2017

Avancée76%Tâches25Ressources5

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17	06/02/17
Analyse Etude Solfège et Son	23/01/17	06/02/17
Analyse WebAudio	23/01/17	06/02/17
Paramétrage de Webaudio	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithme	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	14/03/17
Découpage du flux audio : Test et implementation de la fonctionnalité	15/03/17	30/03/17
Identification d'une note : Determination de l'algorithme	06/02/17	14/02/17
Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	03/03/17
Identification d'une note : test et implémentationfinal	06/03/17	20/03/17
Parser les notes	21/03/17	30/03/17
Implémentation du rythme	31/03/17	09/05/17
Ajouter plus d'information aux notes	31/03/17	21/04/17
Implémentation du framework VexFlow	06/02/17	14/02/17
Design de la page web	15/02/17	09/03/17
Implementation des fonctionnalités sur VexFlow Pour l'instant on se base sur l'affichage simple des notes	10/03/17	11/05/17
Rédaction du rapport	24/04/17	26/05/17
Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalités au projet	12/05/17	26/05/17
Sprint 1	06/02/17	06/02/17
Sprint 2	27/02/17	27/02/17
Sprint 3	20/03/17	20/03/17
Sprint 4	07/04/17	07/04/17
Sprint 5	24/04/17	24/04/17
Sprint 6	15/05/17	15/05/17
Soutenance	29/05/17	29/05/17

Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Tom PHILY	Chef de projet	
Traore AICHATOU	Développeur	
Marouane LAMINE	Développeur	
Nourdine BOUCHTI	Développeur	
Estelle ROSTAN	Développeur	

avr. 2017

Diagramme de Gantt

GANTT Project			2017	7																
project	Date de début	Date de fin	Semaine 4 23/01/17	Semaine 5	Semaine 6 06/02/17	Semaine 7	Semaine 8 20/02/17	Semaine 9 27/02/17	Semaine 10 06/03/17	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 14 03/04/17	Semaine 15	5 Semaine 16	6 Semaine 17	Semaine 18 01/05/17	Semaine 19	9 Semaine 20	0 Semaine 21 22/05/17	Semaine 22 29/05/17
Analyse FrameWork Music Shee	23/01/17	06/02/17																		
 Analyse Etude Solfège et Sor 	23/01/17	06/02/17																		
Analyse WebAudio	23/01/17	06/02/17																		
Paramétrage de Webaudio	06/02/17	14/02/17																		
 Découpage du flux audio: Determ. 	06/02/17	14/02/17																		
 Découpage du flux audio : Mise e. 	15/02/17	14/03/17																		
 Découpage du flux audio : Test et 	15/03/17	30/03/17																		
 Identification d'une note : Determi. 	06/02/17	14/02/17																		
 Identification d'une note : Mise en. 	15/02/17	03/03/17							1											
 Identification d'une note : test et i 	06/03/17	20/03/17																		
Parser les notes	21/03/17	30/03/17															_			
 Implémentation du rythme 	31/03/17	09/05/17																		
 Ajouter plus d'information aux not. 	31/03/17	21/04/17																		
 Implémentation du framework Ve. 	06/02/17	14/02/17																		
Design de la page web	15/02/17	09/03/17																		
 Implementation des fonctionnalité. 	10/03/17	11/05/17																		
Rédaction du rapport	24/04/17	26/05/17																		
• Test et implementation total de l'e	12/05/17	26/05/17																		
Sprint 1	06/02/17	06/02/17																		
Sprint 2	27/02/17	27/02/17						•												
Sprint 3	20/03/17	20/03/17																		
Sprint 4	07/04/17	07/04/17																		
Sprint 5	24/04/17	24/04/17																		
Sprint 6	15/05/17	15/05/17																		
 Soutenance 	29/05/17	29/05/17																		

4

Diagramme des Ressources

GANTT. project		2017												ı					ı	
Nam	Dâle per défeut Se	emaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22 Ser
Nom	Rôle par défaut 23	3/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17	08/05/17	15/05/17	22/05/17	29/05/17 05/0
Tom PHILY	Chef de projet																			
Traore AICHA	. Développeur																			
	Développeur																			
• Nourdine BOU.	Développeur																			
	Développeur																			

5