## **Untitled Gantt Project**

2 mai 2017

http://

Chef de projet Tom PHILY

Dates de début/fin du projet 23 janv. 2017 - 30 mai 2017

Avancée83%Tâches25Ressources5

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17	06/02/17
Analyse Etude Solfège et Son	23/01/17	06/02/17
Analyse WebAudio	23/01/17	06/02/17
Paramétrage de Webaudio	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithme	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonct.	15/02/17	14/03/17
Découpage du flux audio : Test et imple. de la fonct.	15/03/17	30/03/17
Identification d'une note : Determination de l'algorithme	06/02/17	14/02/17
Identification d'une note : Mise en place de la fonct.	15/02/17	03/03/17
Identification d'une note : test et implémentation final	06/03/17	20/03/17
Parser les notes	21/03/17	30/03/17
Implémentation du rythme	31/03/17	09/05/17
Ajouter plus d'information aux notes	31/03/17	21/04/17
Implémentation du framework VexFlow	06/02/17	14/02/17
Design de la page web	15/02/17	09/03/17
Implementation des fonct. VexFlow  Pour l'instant on se base sur l'affichage de notes en noirs, sans mesure	10/03/17	11/05/17
Rédaction du rapport	24/04/17	26/05/17
Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalités au projet	12/05/17	26/05/17
Sprint 1	06/02/17	06/02/17
Sprint 2	27/02/17	27/02/17
Sprint 3	20/03/17	20/03/17
Sprint 4	07/04/17	07/04/17
Sprint 5	24/04/17	24/04/17
Sprint 6	15/05/17	15/05/17
Soutenance	29/05/17	29/05/17

## Ressources

Nom	Rôle par défaut
Tom PHILY	Chef de projet
Traore AICHATOU	Développeur
Marouane LAMINE	Développeur
Nourdine BOUCHTI	Développeur
Estelle ROSTAN	Développeur

3

Diagramme de Gantt

GANTT		2017						lm	plementation	des fonct. Ve	xFlow									
Nom	Date d Date de fin	Semaine 4	Semaine 5 30/01/17	Semaine 6 06/02/17	Semaine 7 13/02/17	Semaine 8 20/02/17	Semaine 9 27/02/17	Semaine 10 06/03/17	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 13 27/03/17	Semaine 14 03/04/17	Semaine 1	5 Semaine 1	16 Semaine 17 24/04/17	Semaine 18 01/05/17	Semaine 19 08/05/17	Semaine 20 15/05/17	Semaine 21 22/05/17	Semaine 2: 29/05/17
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17 06/02/17																			
Analyse Etude Solfège et Sor	23/01/17 06/02/17																			
Analyse WebAudio	23/01/17 06/02/17																			
Paramétrage de Webaudio	06/02/17 14/02/17																			
<ul> <li>Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithm</li> </ul>	06/02/17 14/02/17				<b>—</b>															
<ul> <li>Découpage du flux audio : Mise en place de la fonc</li> </ul>	15/02/17 14/03/17																			
Découpage du flux audio : Test et imple. de la fonc	15/03/17 30/03/17												_				-			
Identification d'une note : Determination de l'algorithm	06/02/17 14/02/17				<b>—</b> ,															
<ul> <li>Identification d'une note : Mise en place de la fonc</li> </ul>	15/02/17 03/03/17							1												
Identification d'une note : test et implémentation fina	06/03/17 20/03/17																			
<ul> <li>Parser les notes</li> </ul>	21/03/17 30/03/17																_			
<ul> <li>Implémentation du rythme</li> </ul>	31/03/17 09/05/17															_				
Ajouter plus d'information aux notes	31/03/17 21/04/17																			
<ul> <li>Implémentation du framework VexFlov</li> </ul>	06/02/17 14/02/17																			
<ul> <li>Design de la page web</li> </ul>	15/02/17 09/03/17																			
<ul> <li>Implementation des fonct. VexFlow</li> </ul>	10/03/17 11/05/17															_	-			
<ul> <li>Rédaction du rapport</li> </ul>	24/04/17 26/05/17																			
<ul> <li>Test et implementation total de l'ensemble des fonctionr</li> </ul>	n.12/05/17 26/05/17																			
Sprint 1	06/02/17 06/02/17																			
Sprint 2	27/02/17 27/02/17						•													
<ul><li>Sprint 3</li></ul>	20/03/17 20/03/17																			
Sprint 4	07/04/17 07/04/17																			
<ul><li>Sprint 5</li></ul>	24/04/17 24/04/17																			
Sprint 6	15/05/17 15/05/17																			
<ul><li>Soutenance</li></ul>	29/05/17 29/05/17																			

4

## Diagramme des Ressources

GANTT project		2017				I				ı	ı	I	I	I	- I	T	ı	ı	Γ	
Nom	Rôle par défaut	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17	08/05/17	15/05/17	22/05/17	29/05/17
Tom PHILY	Chef de projet																			
	Développeur																			
	. Développeur																			
• Nourdine BOU.	Développeur																			
	. Développeur																			

5