## **Untitled Gantt Project**

7 févr. 2017

http://

Chef de projet	Tom PHILY
----------------	-----------

Dates de début/fin du projet 23 janv. 2017 - 2 mai 2017

Avancée15%Tâches21Ressources5

#### 2

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17	06/02/17
Analyse Etude Solfège et Son	23/01/17	06/02/17
Analyse WebAudio	23/01/17	06/02/17
Implémentation du framework VexFlow	06/02/17	14/02/17
Paramétrage de Webaudio	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithme	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	14/03/17
Découpage du flux audio : Test et implementation de la fonctionnalité	15/03/17	30/03/17
Identification d'une note : Determination de l'algorithme	06/02/17	14/02/17
Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	03/03/17
Identification d'une note : test et implémentationfinal	06/03/17	20/03/17
Parser les notes	21/03/17	30/03/17
Design de la page web	15/02/17	09/03/17
Implementation des fonctionnalités à l'IHM	10/03/17	22/03/17
Rédaction du rapport	03/04/17	01/05/17
Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalités au projet	31/03/17	26/04/17
Sprint 1	06/02/17	06/02/17
Sprint 2	27/02/17	27/02/17
Sprint 3	20/03/17	20/03/17
Sprint 4	10/04/17	10/04/17
Sprint 5	24/04/17	24/04/17

### Ressources

Nom	Rôle par défaut
Tom PHILY	Chef de projet
Traore AICHATOU	Développeur
Marouane LAMINE	Développeur
Nourdine BOUCHTI	Développeur
Estelle ROSTAN	Développeur

evr. 2017

# Diagramme de Gantt

GANTT	2017			ı	ı			1	I						1
Nom	Date d Date d Semaine 4	Semaine 5 30/01/17	Semaine 6 06/02/17	Semaine 7 13/02/17	Semaine 8 20/02/17	Semaine 9 27/02/17	Semaine 10 06/03/17	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 13 27/03/17	3 Semaine 14 03/04/17	Semaine 15 10/04/17	Semaine 16 17/04/17	Semaine 17 24/04/17	Semaine 18 01/05/17
<ul> <li>Analyse FrameWork Music Sheet, Score</li> </ul>	23/01/1706/02/17														
<ul> <li>Analyse Etude Solfège et Sor</li> </ul>	23/01/1706/02/17	-													
<ul><li>Analyse WebAudio</li></ul>	23/01/1706/02/17	_													
<ul> <li>Implémentation du framework VexFlov</li> </ul>	06/02/1714/02/17														
<ul> <li>Paramétrage de Webaudio</li> </ul>	06/02/1714/02/17														
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithm	06/02/1714/02/17														
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnali	15/02/1714/03/17														
<ul> <li>Découpage du flux audio : Test et implementation de la fond</li> </ul>	ct 15/03/1730/03/17														
<ul> <li>Identification d'une note : Determination de l'algorithm</li> </ul>	06/02/1714/02/17														
Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnali	15/02/1703/03/17						1								
<ul> <li>Identification d'une note : test et implémentationfina</li> </ul>	06/03/1720/03/17								1						
Parser les notes	21/03/1730/03/17														
Design de la page web	15/02/1709/03/17														
<ul> <li>Implementation des fonctionnalités à l'IHI</li> </ul>	10/03/1722/03/17									_					
Rédaction du rapport	03/04/1701/05/17														
• Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalité	é.31/03/1726/04/17														
Sprint 1	06/02/1706/02/17														
Sprint 2	27/02/1727/02/17														
Sprint 3	20/03/1720/03/17														
Sprint 4	10/04/1710/04/17														
Sprint 5	24/04/1724/04/17														

4

## Diagramme des Ressources

GANTT. project		2017														
Name	Dâla nandéfaut	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18
Nom	Rôle par défaut	23/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17
	Chef de projet															
	Développeur															
	Développeur															
■ Nourdine BOU	.Développeur															
■ Estelle ROST	Développeur															

5