## **Untitled Gantt Project**

27 févr. 2017

http://

Chef de projet	Tom PHILY
----------------	-----------

Dates de début/fin du projet 23 janv. 2017 - 2 mai 2017

Avancée 43% Tâches 21 Ressources 5

#### 2

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/17	06/02/17
Analyse Etude Solfège et Son	23/01/17	06/02/17
Analyse WebAudio	23/01/17	06/02/17
Implémentation du framework VexFlow	06/02/17	14/02/17
Paramétrage de Webaudio	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithme	06/02/17	14/02/17
Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	14/03/17
Découpage du flux audio : Test et implementation de la fonctionnalité	15/03/17	30/03/17
Identification d'une note : Determination de l'algorithme	06/02/17	14/02/17
Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnalité	15/02/17	03/03/17
Identification d'une note : test et implémentationfinal	06/03/17	20/03/17
Parser les notes	21/03/17	30/03/17
Design de la page web	15/02/17	09/03/17
Implementation des fonctionnalités à l'IHM	10/03/17	22/03/17
Rédaction du rapport	03/04/17	01/05/17
Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalités au projet	31/03/17	26/04/17
Sprint 1	06/02/17	06/02/17
Sprint 2	27/02/17	27/02/17
Sprint 3	20/03/17	20/03/17
Sprint 4	10/04/17	10/04/17
Sprint 5	24/04/17	24/04/17

#### Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Tom PHILY	Chef de projet	
Traore AICHATOU	Développeur	
Marouane LAMINE	Développeur	
Nourdine BOUCHTI	Développeur	
Estelle ROSTAN	Développeur	

3

# Diagramme de Gantt

GANTT		2017	_					,								
Nom	Date d Date d	Semaine 4 23/01/17	Semaine 5 30/01/17	Semaine 6 06/02/17	Semaine 7 13/02/17	Semaine 8 20/02/17	Semaine 9 27/02/17	Semaine 10 06/03/17	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 13 27/03/17	Semaine 14 03/04/17	Semaine 15 10/04/17	Semaine 16 17/04/17	Semaine 17 24/04/17	Semaine 18 01/05/17
Analyse FrameWork Music Sheet, Score	23/01/1706/02/17		-													
<ul> <li>Analyse Etude Solfège et Sor</li> </ul>	23/01/1706/02/17															
Analyse WebAudio	23/01/1706/02/17															
<ul> <li>Implémentation du framework VexFlov</li> </ul>	06/02/1714/02/17	,														
<ul> <li>Paramétrage de Webaudio</li> </ul>	06/02/1714/02/17	,														
Découpage du flux audio: Determination de l'Algorithm	06/02/1714/02/17	,														
<ul> <li>Découpage du flux audio : Mise en place de la fonctionnali</li> </ul>	15/02/1714/03/17	,														
Découpage du flux audio : Test et implementation de la fond	ct 15/03/1730/03/17	,														
<ul> <li>Identification d'une note : Determination de l'algorithm</li> </ul>	06/02/1714/02/17	,														
<ul> <li>Identification d'une note : Mise en place de la fonctionnali</li> </ul>	15/02/1703/03/17	7						1								
<ul> <li>Identification d'une note : test et implémentationfina</li> </ul>	06/03/1720/03/17	,								l l						
Parser les notes	21/03/1730/03/17	7														
Design de la page web	15/02/1709/03/17	,						l l								
<ul> <li>Implementation des fonctionnalités à l'IHI</li> </ul>	10/03/1722/03/17	7														
Rédaction du rapport	03/04/1701/05/17	,														
<ul> <li>Test et implementation total de l'ensemble des fonctionnalité</li> </ul>	é.31/03/1726/04/17	7														
<ul><li>Sprint 1</li></ul>	06/02/1706/02/17	,														
Sprint 2	27/02/1727/02/17															
<ul><li>Sprint 3</li></ul>	20/03/1720/03/17	7														
Sprint 4	10/04/1710/04/17															
<ul><li>Sprint 5</li></ul>	24/04/1724/04/17	7														

4

## Diagramme des Ressources

GANTT		2017				I		I			Γ					
Nom	Rôle par défaut	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6 06/02/17	Semaine 7	Semaine 8 20/02/17	Semaine 9 27/02/17	Semaine 10 06/03/17	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 13 27/03/17	Semaine 14 03/04/17	Semaine 15	Semaine 16 17/04/17	Semaine 17 24/04/17	Semaine 18 01/05/17
	Chef de projet	23/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	20/02/17	21102/11	00/03/17	13/03/17	20/03/17	21/03/11	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17
	. Développeur															
■ Marouane LA																
■ Nourdine BOU	.Développeur															
■ Estelle ROST																

5